

**MARGIT HÍD** *Lebonyolító***Dr. Rádai / ECO-TEC**  
Konzorcium

1053 Budapest Balassi Bálint u. 19. 4/2.

Tel.: +36 1 312 3131 Fax: +36 1 269 1031

**Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri  
Hivatal, Közlekedési Ügyosztály**

Budapest, 2010. 08. 23

1025 Budapest  
Városház u. 9-11.  
Tel: +36/ 1 999 9482  
Fax: +36/ 1 327 1841Ikt. sz.: 2010/ 887/MH

Oldalak száma: 1+mellékletek

**Temesi Attila**  
alosztályvezető**Tárgy:** Margit híd felújítás – 4. részszámla

Tisztelt Temesi Úr!

Mellékelten megküldjük 6-6 példányban Önöknek a „A budapesti Margit híd felújítása és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” tárgyában kiállított 6000004920. sz. 351.662.143,- HUF összegű, valamint 6000004921. sz. 2.277.435.470,- HUF összegű részszámlákat.

A szerződésünk szerint ellenőriztük:

- A számla a korábbi pénzügyi ütemtervhez képest 503.284.887,- Ft összegű elmaradást mutat a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemtervhez képest.
- A számlázott teljesítés az előrehaladás százalékos vizsgálat alapján megfelel a tervezett műszaki teljesítés elmaradásának.
- A számla a szerződés előírása szerint elkülönítetten kezeli a támogatott tételeket.
- A teljesítésigazolás aláírása megtörtént, 1 példánya Önöknél van, melyeket a Megbízó igazolt és Lebonyolító ellenjegyzett. További 2 példányt jelen levelünkhöz csatolunk.
- Az érintett munkák kivitelezői terveinek, előzetes minősítési dokumentációinak építési és felmérési naplójának nyilvántartási jegyzékét átadtuk Önöknek. A dokumentációk a Lebonyolító irodájában megtekinthetők.
- Az Északi- hídfél minősítési dokumentáció 1 példányban Lebonyolító irodájában található, tartalomjegyzékét korábban megküldtük Önöknek.

Kérem, a számla másolat egyik aláírt példányát részünkre visszaküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Zsigmondi András

**Dr. RÁDAI** MÉRNÖKI IRODA

Budapesti Főmérnökség

CIB 1070031-04321002-51100005

Adószám: 11405588-2-08

Kapják:  
BFFH – Temesi Attila úr,  
Dr. Rádai – ECO-TEC Konzorcium – Elekes Márton úr  
Irattár